

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Улыбка»

ПРИКАЗ

«06» марта 2023

№ 19/1-1

О переходе на применение Федеральной образовательной программы
дошкольного образования в МБДОУ д/с «Улыбка»

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» и статью | Федерального закона «Об обязательных требованиях
в Российской Федерации».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План - график по переходу ООП ДО с полным применением
ФОП ДО (Приложение 1).
2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению
образовательной деятельности с непосредственным полным
применением ФОП ДО в МБДОУ д/с «Улыбка» (далее – рабочая
группа) в следующем составе:
Руководитель рабочей группы: Расторгуева Ольга Александровна,
старший воспитатель.

Члены рабочей группы:

Члены рабочей группы	Шевцова И.В.	Старший воспитатель
	Мурикова Н.Ю.	Учитель-логопед
	Чернова Я.С.	Воспитатель
	Никишина Л.А.	Воспитатель
	Хоренко Е.Г.	Учитель-логопед, председатель профсоюза
	Ильиных И.А.	Педагог-психолог
	Константинова М.Г.	Музыкальный руководитель

4. Рабочей группе:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с Дорожной картой,
утвержденной данным приказом;
- руководствоваться в своей деятельности ФОП ДО, действующими
нормативными актами, разъяснениями Министерства просвещения РФ,
органов государственной власти РФ и местного самоуправления в сфере
образования;
- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы

администрацию МБДОУ и педагогического Совета;

- решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и Дорожной картой.

5. Делопроизводителю до 31.03.2023 г. ознакомить с приказом весь коллектив.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ д/с «Улыбка»



Ерёмина Т.Н.

Приложение 1

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП в МДБОУ д/с «Улыбка»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь 2023	Старшие воспитатели
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь 2023	Старшие воспитатели
3	Разработка дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Март 2023	Рабочая группа
4	Издание приказа «О переходе на применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования в МДБОУ д/с «Улыбка» и утверждении Дорожной карты»	Март 2023	Заведующий
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Март 2023	Заведующий
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Март – август 2023	Заведующий, старшие воспитатели
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Март, август 2023	Старшие воспитатели
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Март 2023	Рабочая группа
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий
11	Издание приказов об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Рабочая группа
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий, старшие воспитатели

14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель –май 2023	Рабочая группа
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– август 2023	Старшие воспитатели
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Март – август 2023	Заведующий, старшие воспитатели
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Март 2023	Старшие воспитатели
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Март – август 2023	Заведующий, старшие воспитатели
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Март – август 2023	Старшие воспитатели
20	Разработка основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП	Апрель - август 2023	Заведующий, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
23	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март 2023	Рабочая группа
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Март - апрель 2023	Рабочая группа
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март - август 2023	Старшие воспитатели
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Старшие воспитатели, воспитатели
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Ответственный за ведение сайта ДОУ
5. Материально-техническое обеспечение			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	Январь - август 2023	Заведующий, старшие воспитатели

29	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	Заведующий
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Старший воспитатель
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Заведующий
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий